

Projekt

Friluftsliv i Strömstad

Län och kommun

Västra Götalands län, Strömstad

Kontaktinformation

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige

Marcus Palm

Postadress

Norra Bergsgatan 23

Telefon

0736300296

E-post

marcus.palm@stromstad.se

Organisationsnummer

212000-1405

Enhet/förvaltning

-

Postnr Postort

45280 STRÖMSTAD

Mobil

-

Postgiro/Bankgiro

551-3155

Betalningsreferens

1533

Övriga kontaktpersoner

Namn, organisation

Strömstads kommun

Typ av organisation

Kommun

Postadress

Norra bergsgatan 23

Telefon

0709755008

E-post

marcus.palm@stromstad.se

Namn, kontaktperson

Marcus Palm

Postnr Postort

45280 Strömstad

Mobil

Organisationsnummer

212000-1405

Namn, organisation

Strömstads kommun

Typ av organisation

Kommun

Postadress

Norra Bergsgatan 23

Telefon

0704912900

E-post

ingridellmin@hotmail.com

Namn, kontaktperson

Ingrid Ellmin

Postnr Postort

45280 Strömstad

Mobil

Organisationsnummer

Projektbeskrivning

Projektnummer	Status	Gott exempel	Projektets tema
21137637	SR Inskickad	Nej	Övrigt
Projektets startår	Projektstart	Projekt Slut	Nytt Projekt Slut
2021	2021-01-01	2022-06-30	-
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är tätortsnära	KS/2020-0611	501-54818-2020	Kommun

Sammanfattning

Strömstad kommun deltar sedan hösten 2018 i det av regionen finansierade arbetet gällande utveckling av Bohusleden och Kuststigen, samordnat av Västkuststiftelsen.

Inom ramen för detta arbete har kommunen lagt grunden för väl fungerande leder i Strömstad. Förutom en rad fysiska och organisatoriska åtgärder har kommunen också gjort en utredning om vilka större fysiska åtgärder som behövs på lederna.

I den fortsatta utvecklingen finns det två spår som kommunen nu vill jobba med, och söka pengar för. Det är dels en rad större åtgärder, och dels en utredning som syftar till att skapa så god grund till samverkan, synergier och utnyttjande av lederna.

Denna ansökan bygger på dessa två ben.

Ansökan knyter an till ett flertal av de friluftspolitiska målen: Tillgänglig natur, starkt engagemang, allemansrätten, tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv tätortsnära natur, hållbar regional tillväxt, ett rikt friluftsliv i skolan, friluftsliv för god folkhälsa samt målet om samverkan.

Syfte

Syftet med denna ansökan är att fortsätta utveckla Bohusleden och Kuststigen i Strömstad och skapa så goda möjligheter som möjligt för att använda lederna i så stor utsträckning som möjligt, för det lokala friluftslivet, för den kommunala verksamheten och i besöksnäringen.

Bakgrund

Intresset för friluftsliv är stort och vandring är den vanligaste och mest efterfrågade aktiviteten. Det är lätt, billigt, finns ofta nära, är dessutom hälsosamt och något som de flesta kan göra i någon form. Dessutom är sambandet mellan friluftsliv och folkhälsa numera väl dokumenterad och underbyggd vetenskapligt.

Vandring och cykling spelar samtidigt en allt större roll för besöksnäringen. Men, för att fler ska kunna komma ut i naturen och för att det skall vara meningsfullt att marknadsföra vandring som en del i besöksnäringen behövs en god infrastruktur på och kring lederna.

Av denna anledning har regionen i två år finansierat Västkuststiftelsens samordningsarbete gällande Bohusleden, Kuststigen och Gotaleden. En fortsättning på projektet Utveckling av kvalitetssäkrade och hållbara leder i Västra Götaland, som ska pågå under 2021-2023, med målet att Västra Götaland ska bli sverigeledande kring utvecklingen och förvaltningen av leder för vandring och cykling, med fokus både på närboende och turister.

Strömstad kommun deltar sedan hösten 2018 i denna regionala satsning och har under de senaste två åren lagt grunden för en väl fungerande bohusled i Strömstad. Exempel på aktiviteter som utförts är att förstärka markering och vägvisning av leden, och deltagit i uppbyggnadsarbetet med ledernas nya hemsidor. Vi har också förstärkt samarbetet med en skötsel förening och i dialog med olika markägare gjort en rad omdragningar för att leden ska fungera bättre. Förutom detta

har kommunen fattat beslut om en tvärssektoriell arbetsgrupp som gemensamt ska driva utvecklingsarbetet.

Kommunen har också gjort en utredning om vilka större fysiska åtgärder som behövs på lederna.

Förutom dessa fysiska, digitala och organisatoriska åtgärder på och för lederna ser nu kommunen behov av arbeta ännu bredare:

Vi vill:

- Skapa ökad samverkan med företag, organisationer och markägarekan för att fler människor mer regelbundet ska kunna ägna sig åt friluftsliv.
- Att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt fritidshem som med lederna som bas kan bedriva friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument.
- Att friluftsliv samt natur- och kulturturism ska bidra till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverka till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom besöksnäringen.
- Skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.

Denna ansökan bygger på två ben:

- en utredning som syftar mot punkterna ovan och för att skapa möjligheter till ännu bättre samarbete, samverkar, synergier och utnyttjande
- en rad större fysiska åtgärder, baserat på en tidigare utredning om ledernas behov.

1. Utredning

1.1 Vi vill vi skapa ett hållbart program för hur vi ska arbeta med Friluftsliv inom skola, förskola, fritidshem, fritidsgårdsverksamhet och hur vi underlättar för föreningslivet att använda friluftsliv som en positiv verksamhet. Vi behöver ta fram en gemensam strategi hur vi inom våra olika verksamhetsgrenar är friluftslivaktiva och hur vi kan haka i över verksamhetsgränser.

Mål:

- Att fler människor ägnar sig oftare åt friluftsliv.

1.2 Vi önskar också skapa en hållbar plattform där markägare, näringsliv och kommun samverkar för att skapa förutsättningar för en omställning för naturturismföretag i Strömstad Kommun.

De markägaravtal som finns idag har är gamla och gäller endast för vandring för rekreation. För att naturturism företagen ska kunna ha förutsättningar för att utveckla nya produkter inom vandring/cykling/paddling och klättring behöves nya avtal som beskriver ändamål. Vi tror även att detta är ett behov som många kommuner har och vårt projekt skulle kunna ses som ett pilotprojekt i detta avseende.

Mål:

- En framtagna modell för markägare i Strömstad kommun som motiverar dem att delta i utvecklingen av naturturismen i Strömstad (delvis enligt Dano modellen, Järvsö modellen mfl)
- Startandet av en organisation för att kunna ta ut avgifter från turister som utövar outdooraktiviteter i Strömstad Kommun. För varje guidad outdooraktivitet går ett ex antal kronor till organisationen för att skapa en hållbar betalningsmodell för underhåll och skötsel av infrastrukturen. Även för ekonomisk kompensation till markägare. Detta ska kunna fungera som en modell att implementeras på fler platser.

1.3 Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt.

Mål:

En ny organisation för att skapa goda förutsättningar för friluftslivet i Strömstad. I den nya organisationen kommer Strömstads kommun, föreningsliv och näringsliv att ingå för att gemensamt tydliggöra vem som gör vad och varför.

2. Större fysiska åtgärder på lederna. Dessa åtgärder bygger på en utredning gjord 2019, som bifogas till denna ansökan. Renovera vindskydd

Nytt vindskydd

Eldstäder

Lokala aktörer

Föreningsliv och näringsliv

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Skogens kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas. Stora delar av Bohusleden i Strömstad går genom skog och kulturhistoriskt viktiga områden. Projektet syftar till att utveckla denna infrastruktur för friluftslivet och att bli bygga upp ännu bättre relationer till markägare och på så sätt skapa förutsättningar för att leder/friluftsliv ska kunna få plats i privatägda skogar och att skogens olika värden ska kunna samsas på ett respektfullt sätt.

Projektets långsiktiga effekter

Det är det ena benet handlar om att ta fram långsiktiga strategier och program för att skapa hållbarhet över tid

Genomförande och erfarenheter

I projektet har vi till en början haft kontakt med alla olika stadier i kommunens grundskolor, för att få en bild av hur de jobbar och hur mycket de jobbar med friluftsliv i dagsläget. Det visar sig att det är framförallt är idrottsämnet som ansvarar för friluftslivet på skolorna. Det är också tydligt att det är skillnad på hur mycket friluftsliv som bedrivs på de olika enheterna. Mycket beroende på personal och traditioner, även skolans tillgänglighet till naturnära områden påverkar. Det är tydligt att skolor med barn med annan kulturell bakgrund än den svenska har mycket mindre erfarenhet och behöver introduceras så att de känner sig trygga och positivt inställda till att vistas i naturen. Därmed är detta arbete en viktig integrationsfråga. Samtliga skolor är dock positiva till att bedriva och utveckla friluftsvärksamheten. Vidare undersöker vi vilka behov de olika enheterna har för att bibehålla och utveckla friluftslivet i skolorna. Några punkter som kommer upp är att de önskar: Utveckling av de naturnära områden där de redan bedriver viss friluftslivsverksamhet, exempelvis en eldstad, möjlighet till att sitta och ha ett uteklassrum. En fritidsbank med utrustning att dela mellan skolorna. En hinderbana med parkourinslag. Digitala orienteringsmedel. Möjlighet till att ha en plats att övernatta. Möjlighet att bedriva friluftsliv med kajaker och kanoter. Möjlighet att introducera eleverna till lite mer spännande aktiviteter som att cykla mountainbike, klättra, fiska. Skolorna är positiva till att skapa en friluftsgaranti som skulle innebära att alla elever får ta del av olika aktiviteter oberoende av vilken skola eleven går i. De är även intresserade av att utveckla mer ämnesöverskridande verksamhet. Där exempelvis Agenda 2030 skulle kunna vara en gemensam bas att utgå ifrån. Har även undersökt friluftsvärksamhetsplaner i andra kommuner, samt forskning inom friluftsliv med barn- och ungdomar. Har även haft kontakt med föreningar för att undersöka hur vi kan stimulera och motivera dem att ta med sina aktiva barn och ungdomar ut i naturen. De praktiska åtgärder som ges förslag till skulle även gynna övriga invånare i kommunen samt besökare.

Har samverkat med fyra fastighetsägare i framtagandet av nya ledavtal som ska kunna användas både för Bohusleden och vid framtagande av nya vandringsleder. Den möjlighet till samverkan som gavs genom detta projekt ledde till av Strömstad kommun tillsammans med dessa fyra fastighetsägare beslutade sig för att ta fram en ny vandringsled från centrala Strömstad och ner till Daftö resort. Vi beviljades 1,3 miljoner från Tillväxtverket för anläggande av vandringsleden. Vandringsleden tillgängliggjorde friluftsliv direkt centrala Strömstad. Leden är cirka 9 km lång och har två nya grillplattor längs med vägen. Leden har blivit väldigt väl mottagen av boende i Strömstad.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Fostrå våra barn- och ungdomar att trivas och lära sig att vistas i naturen på ett miljömedvetet sätt. Lära sig att förstå och anpassa sin vistelse efter miljön. Ta hänsyn till djurliv och fauna, inte skräpa ner, allemansrätten. Planera och välja platser som inte stör natur- och djurlivet.

Samverkan med flera aktörer

Har haft kontakt och möten med andra utomhusaktörer i kommunen för att se om vi kan ha ett samarbete som gynnar både skolan och aktörerna. Haft kontakt och möten med föreningslivet. Många av de olika åtgärderna som exempelvis en hinderbana skulle kunna nyttjas av idrottsföreningarna med. Har en pågående dialog med friluftsförbundet som har tillgång till kajaker och kanoter, och hur de skulle kunna hjälpa skolorna med friluftsliv på vatten. Kommunens skolchefer har kontaktats och fått en inledande presentation i uppstarten av projektet. Intervjuat några barn- och ungdomar för att få en bild av deras syn på och önskemål av friluftslivet i kommunen.

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Vi kommer att fortsätta samarbetet med skolorna, föreningarna, utomhusaktörer för att slutligen få fram en friluftspan som ska nå alla elever i kommunen under skolåren oavsett vilken skola man går i. Planen ska göras i samråd med skolorna, så att den är realistisk att genomföra och tillgodose det som skolorna behöver. Tanken är att planen ska anpassas efter barnens ålder och stimulera till positiv vistelse på ett miljömedvetet sätt i naturen. Stämna av utrustningsbehov i skolorna. Utveckla samarbete mellan skolorna och fritidsbanken gällande utrustning. Fortsätta undersöka hur föreningslivet kan bli motiverade att bedriva träningsaktiviteter utomhus. Presentera friluftspanen för kommunens politiker. Återkoppla till skolor, föreningsliv med den slutgiltiga fritidsplanen. Se över vilka praktiska åtgärder som är möjliga att utveckla i de naturnära områden runt skolorna. Hitta ett lämpligt ställe för att ha lägerskola med övernattnig.

Utveckla kontakten mellan privata outdooraktörer och skolorna. Utveckla samarbete mellan friluftsförbundet, orienteringsklubben och skolorna.

Bifogad det vi hoppas ska kunna antas som en friluftspan på sikt. Tydligt är att vi får bygga långsiktigt och utbyggnaden av leder och uteklassrum i anslutning till skolorna får tas en den takt som budgeten för friluftsverksamheten tillåter.

Ledavtalen kommer tecknas med alla fastighetsägare längs med dom leder där vi är förvaltare, cirka 110km.

Projektets stöd till olika samhällsintressen

I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?

Hållbarhetsmål 2030	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Ingen fattigdom	X		
Ingen hunger	X		
Hälsa och välbefinnande			X
God utbildning för alla			X
Jämställdhet		X	
RentVattenOchSanitet	X		
HållbarEnergiFörAlla	X		
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt		X	
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur		X	
Minskad ojämlikhet		X	
Hållbara städer och samhällen		X	
Hållbar konsumtion och produktion			X
Bekämpa klimatsförändringen	X		
Hav och marina resurser	X		
Ekosystem och biologisk mångfald		X	
Fredliga och inkluderande samhällen		X	

I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljö kvalitetsmålen?

Miljö kvalitetsmål	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Begränsad klimatpåverkan	X		
Frisk luft	X		
Försurning	X		
Giftfritt	X		
Ozonskikt	X		
Strålning	X		
Övergödning	X		
Sötvatten	X		
Grundvatten	X		
Kust och hav		X	
Våtmark	X		
Skog		X	
Odlingslandskap	X		
Fjäll	X		
Bebyggelse			X
Djur och växter	X		

Politikområden

- Folkhälsa (25 %) Friluftsliv för alla
- Regional utveckling (25 %) Utveckling av naturturism
- Friluftsliv (50 %) Utveckling av vår verksamhet så att friluftslivet kommer så många som möjligt till dels.

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2021-01-01	2022-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
206 000 kr	103 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
109 000 kr	54 500 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
01 - Kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
03 - Sammanställning av befintligt underlag		1	Annat
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
15 - God bebyggd miljö	10 - Övrigt	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
2 - Starkt engagemang och samverkan		13 - Ej relevant	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Delvis		2024	

Motivering till förändringar

Tagit fram vad vi hoppas ska kunna antas som friluftsplän i framtiden.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Friluftsliv inom skola, förskola, fritidshem, fritidsgårdsverksamhet och hur vi underlättar för föreningslivet att använda friluftsliv som en positiv verksamhet.

Vi behöver ta fram en gemensam strategi med ett hållbart program hur vi inom våra olika verksamhetsgrenar är friluftslivsaktiva och hur vi kan haka i över verksamhetsgränser.

Mål: Att fler människor ägnar sig oftare åt friluftsliv.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Ett över tid rullande program som utvärderas regelbundet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2021-01-01	2022-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
206 000 kr	103 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
83 000 kr	41 500 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
02 - Framtagande av underlag t.ex. i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
11 - Friluftsplän		1	Annat
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
15 - God bebyggd miljö	10 - Övrigt	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
1 - Tillgänglig natur för alla		13 - Ej relevant	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2024	

Motivering till förändringar

Ingen information

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Vi önskar skapa en hållbar plattform där markägare, näringsliv och kommun samverkar för att skapa förutsättningar för en omställning för naturturismföretag i Strömstad Kommun.

Mål:

- Ta fram och presentera en modell för markägare i Strömstad kommun som motiverar dem att delta i utvecklingen av naturturismen i Strömstad (delvis enligt Danos modellen, Järvsö modellen mfl)

Förvaltning av resultat efter projektiden

Impletera detta till en varaktig struktur mellan kommun och näringsliv

Kostnader per kostnadslag

Arbetskostnad	192 000 kr
Material	0 kr
Köpta tjänster	0 kr
Resor	0 kr
Övrigt	0 kr
Summa (kr)	192 000 kr

Summering åtgärder

Åtgärdsnummer		Total kostnad	Sökt bidrag	Beviljat bidrag	Värde av ideellt arbete
1	Ansökan Utfall	206 000 kr 109 000 kr	103 000 kr	103 000 kr 54 500 kr	0 kr 0 kr
2	Ansökan Utfall	206 000 kr 83 000 kr	103 000 kr	103 000 kr 41 500 kr	0 kr 0 kr
Summa	Ansökan Utfall	412 000 kr 192 000 kr	206 000 kr	206 000 kr 96 000 kr	0 kr 0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Nej

Finansiering

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun		Strömstad		1
Period från			Period till	
2021-01-01			2022-06-30	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete	
2021	60 000 kr	140 000 kr	-	
2022	26 000 kr	60 000 kr	-	
Totalt	86 000 kr	200 000 kr	0 kr	

Totalt belopp från samtliga finansiärer

Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
86 000 kr	200 000 kr	0 kr

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
01(2020)	Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som anges i detta beslut.	Nej
02(2020)	Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.	Nej
03(2020)	För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i LONA-tjänsten och en pdf av rapporten ska e-postas till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.	Nej
04(2020)	En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriften utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.	Nej
05(2020)	Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansierat för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas.	Nej
07(2020)	Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.	Nej
08(2020)	Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska vara tillgängligt för alla. Exempelvis ska en rapport sparas i lämpligt digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram.	Nej
Projektets slutdatum	Projektet ska vara genomfört senast den 30 juni 2022. Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum.	Nej
Presentation av projektet	Projektet ska presenteras på kommunens webbplats.	Nej
Remissförarande	Friluftstrategin ska remitteras till berörda föreningar och Länsstyrelsen innan den antas politiskt.	Nej
Politiskt antagande	Strategin ska antas politiskt under projekttiden.	Nej
Samråd	Samråd ska hållas med Länsstyrelsens friluftssamordnare under framtagandet av samverkansmodellen.	Nej

Godkända ändringar

Inga ändringar har gjorts

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

inga ändringar har gjorts

Motivering till beslut

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Projektet syftar till Kunskapsuppbyggnad (kategori 1) och Framtagande av underlag (kategori 2). Projektet bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Andra miljökvalitetsmål som också berörs är Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande skogar.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt men beviljar i denna ansökningsomgång endast medel till åtgärd 1 och 2 i ansökan. Länsstyrelsen välkomnar att initiativtagaren återkommer med en ny separat ansökan gällande åtgärd 3.

Bilagor

- Rapport kust och bohusleden.docx
- Vandringsleder.docx
- Medfinansieringsintyg-LONA.pdf underskrivet.pdf
- Beslut om bifall med villkor 501-54818-2020.pdf
- Friluftsstrategi .pdf
- friluftsstrategi 1.pdf
- Ledavtal.doc
- Bohusleden Nyttjanderättsavtal led .pdf

Underskrift och Godkännande av Projekt 21137637

Datum

Namnförtydligande

För _____

Underskrift av behörig firmatecknare

_____ Kommun